

Forum: Politisk styregruppe for bymidteprojektet**Tid: Tirsdag den 7. april**

13-04-2015

14/20643

Sted: Glostrup Kommune

Mødedeltagere:

John Engelhardt

Flemming Ørhem

Per Hansen

Morten Winge

Rasmus Hansen

Referat af politisk styregruppe 7. april 2015

Dagsorden

1. Siden sidst.

a. Køb af posthuset

På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning har kommunen erhvervet det tidligere posthus for 12,7 mio. kr. til overtagelse ultimo april måned. Det skal i den forbindelse overvejes, om posthuset skal blive liggende eller rives ned, og om der i forlængelse heraf skal indrettes midlertidige aktiviteter på området, mens den videre planlægning finder sted.

b. Nyt vedrørende letbanen, herunder nedlæggelse af p-pladser bag Motorola-bygningen.

Der holdes borgermøde om VVM-redegørelsen for Letbanen den 3. juni 2015.

Situationen vedr. parkeringspladser blev drøftet. Der er udsigt til, at de knap 200 p-pladser bage Motorola-bygningen vil blive overtaget som arbejdsplads af Letbaneselskabet tidligt i processen, muligvis allerede primo 2016. CMT har bestilt en undersøgelse af p-problematikken hos rådgiver, og er ved at afdække mulighederne for i stedet at etablere p-pladser syd for stationen på DSB's arealer.

c. Erhvervschef ansat.

I konsekvens af budgettet for 2015 er ansat en erhvervschef, som skal bruge en del af sin tid på at indgå i bymidteprojektet med særligt fokus på erhvervsdelen. Han hedder Niels Thede Schmidt Hansen og starter 1. maj.

2. Temamøde for kommunalbestyrelsen den 6. maj. Oplægsholdere og formål.

Temamødets formål og struktur blev drøftet. RH arbejder videre med at skaffe en ekstra oplægsholder ud over direktør Niels Carsten Bluhme fra Albertslund, som skal fortælle noget om deres erfaring med strategi-processer ud fra, at Albertslund for nylig har lavet en strategi for deres bymidte.

Til brug ved mødet har RH bestilt et inspirationsoplæg fra en ekstern rådgiver, som vil præsentere et antal områder omkring europæiske metropoler, som kan sammenlignes med Glostrup for såvidt angår beliggenhed og rammevilkår.

3. Ringby-samarbejdet ifm. letbanen – mulige projekter omkring Glostrup Station.

Ringby-samarbejdet blev kort præsenteret og mulighederne for at etablere projekter med støtte fra Ringby-samarbejdet blev drøftet.

4. Evt.