

## Dagsorden til politisk styregruppe for Byudviklingsprogram 20-25-30

Tid: 23. januar 2015 12:00-13:00

Sted: Borgmesterens kontor

---

Deltagere:

John Engelhardt

Flemming Ørhem

Per Hansen

Morten Winge (sekretær)

Gæst: Rasmus Hansen, projektleder

### Dagsorden:

1. Orientering om aktiviteter siden sidst

Der blev orienteret om:

Morten Winges møde med transportministeriet i december måned. Ministeriet er gået i gang med projektering af udvidelsen af Glostrup Station til at modtage regionaltoget. Når projekteringen er gennemført, skal der politisk findes finansiering af de godt 400 mio. kr., projektet skønnes at komme til at koste for at det også bliver realiseret. Tidsplanen hedder: politisk aftale og finansiering i 2016, påbegyndelse af ombygning i 2018 (samtidig med signalprojekt) og indvielse omkring samme tidspunkt som letbanen.

2. Drøftelse af videre proces ift. arkitektkonkurrence.

Realdania har underhånden gjort det klart, at vi ikke kan forvente at få støtte ud fra den ansøgning, der er udarbejdet i udkast. Realdanias programmer retter sig mod andre problemstillinger end dem, der gælder ved Glostrup Station, og hvis vi overhovedet skal gøre os håb om at komme i betragtning skal det være ved hjælp af en interessant drejning af projektet sammen med en tydelig kommunal vilje til at gennemføre et større, kommunalt finansieret projekt.

Der skal derfor træffes beslutning om, hvorvidt vi ønsker at arbejde videre med at få Realdania gjort interesseret i projektet, hvilket bl.a. vil indebære at afsætte penge til et konkret anlægsprojekt, eksempelvis ombygning af stationsforpladsen, eller der i stedet skal skabes mulighed for at tilrettelægge en proces uden deltagelse af Realdania.

3. Drøftelse af afholdelse af temamøde for kommunalbestyrelsen

Der var enighed i styregruppen om, at et temamøde for kommunalbestyrelsen vil danne et godt afsæt for:

- a. At alle i kommunalbestyrelsen får større indsigt i mulighederne ift. bymidteprojektet
- b. Får mulighed for at danne en holdning til, hvordan den videre proces skal håndteres.

Temamødet tænkes bygget op omkring to indlæg, dels et indlæg om muligheder i bymidten set fra en dygtig arkitekts synspunkt, dels et indlæg fra Albertslund Kommunes tekniske direktør om den konkrete strategiproces, Albertslund lige har været igennem ift. Albertslund bymidte og resultaterne herfra.

4. Opfølgning på KB-behandling af sag om køb af ejendom

Der blev kort fulgt op på, at kommunalbestyrelsen har godkendt, at der bliver budt på en bygning ved stationen.

5. Evt.